1	L M X J
Seguimiento 1.2 Comunicación 1 día lun 22/04/24 lun 22/04/24	
y Coordinación 4 1.3 Gestión y Riesg 3 días lun 22/04/24 mié 24/04/24 5 Analisis y Diseño 22 días jue 02/05/24 lun 03/06/24 6 2.1 Requisitos del Sistema 3 días jue 30/05/24 lun 03/06/24 7 2.2 Diseño de la Arquitectura 2 días jue 02/05/24 vie 03/05/24 lun 03/05/24 lun 27/05/24 lun 27/05/24 lun 27/05/24 8 2.3 Diseño de la Interfaz de 2 días lun 13/05/24 lun 27/05/24 lun 20/05/24 lun 27/05/24 lun 20/05/24 l	
5 Analisis y Diseño 22 días jue 02/05/24 lun 03/06/24 6 ■ 2.1 Requisitos del Sistema 3 días jue 30/05/24 lun 03/06/24 7 2.2 Diseño de la Arquitectura 2 días jue 02/05/24 vie 03/05/24 lun 03/05/24 8 2.3 Diseño de la Interfaz de 2 días jue 02/05/24 vie 03/05/24 lun 27/05/24 lun 27/05/24 9 Desarrollo de Software 10 días lun 13/05/24 jue 16/05/24 jue 16/05/24 lun 27/05/24 11 3.1 Desarrollo de Plataforma Web Aplicación movil 2 días vie 17/05/24 lun 20/05/24 lun 20/05/24 lun 20/05/24 sistema 12 3.3 Integraión de Sistema 2 días lun 20/05/24 lun 27/05/24 l	
6	
Sistema	
8 2.3 Diseño de la Interfaz de 2 días jue 02/05/24 vie 03/05/24 9 Desarrollo de Software 10 días lun 13/05/24 lun 27/05/24 10 3.1 Desarrollo de Plataforma Web 3 días mar 14/05/24 jue 16/05/24 11 3.2 Desarrollo de Aplicación movil 2 días vie 17/05/24 lun 20/05/24 12 3.3 Integraión de Sistema 2 días lun 20/05/24 lun 27/05/24 13 3.4 Prueba de 1 día lun 27/05/24 lun 27/05/24	
Interfaz de	
Software	
Plataforma Web 11 3.2 Desarrollo de Aplicación movil 2 días vie 17/05/24 lun 20/05/24 12 3.3 Integraión de Sistema 2 días lun 20/05/24 mié 22/05/24 13 3.4 Prueba de 1 día lun 27/05/24 lun 27/05/24	
Aplicación movil 12 ★ 3.3 Integraión de Sistema 2 días lun 20/05/24 mié 22/05/24 lun 27/05/24 13 ★ 3.4 Prueba de 1 día 1 día lun 27/05/24 lun 27/05/24	
Sistema 13	
Software	
14 Dimplementación y 7 días mar mié 05/06/24 Puesta en Marcha 28/05/24	
Tarea Resumen inactivo Tareas externas	
División Tarea manual Hito externo	
Hito ♦ solo duración Fecha límite ♣	
Proyecto: Diagrama Carta Gann Fecha: mié 01/05/24 Resumen Resume	
Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual	
Tarea inactiva solo el comienzo	
Hito inactivo ♦ solo fin	
Página 1	

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Texto1	D	22 abr '24 L M X J
15		*	4.1 Implementación	2 días	mar 28/05/2	4 mié 29/05/24					
16			4.2 Capacitación de Usuario	3 días	mié 29/05/24	4 vie 31/05/24	17				
17			4.3 Evaluación de la Puesta en	1 día	mar 28/05/2	4 mar 28/05/24					
18		*	Mantenimiento y Soporte	2 días	jue 06/06/24	vie 07/06/24					
19			5.1 Mantenimiento y	1 día	jue 06/06/24	jue 06/06/24					
20			5.2 Mantenimiento	1 día	jue 06/06/24	jue 06/06/24					
21		4	5.3 Soporte Técnic	ι1 día	jue 06/06/24	jue 06/06/24					





